

**Нерехтской межрайонной прокуратурой установлен факт ненадлежащего исполнения подрядчиками муниципального контракта, заключенного в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения город Нерехта на 2017-2026 годы».**

В нарушение требований законодательства, положений контрактов подрядчиками не выполнены работы в установленный срок.

Кроме того, в ходе выполнения работ по укладке асфальтобетонного слоя были допущены нарушения нормативных требований, данные факты неоднократно фиксировались.

Выполнение работ ненадлежащего качества привело к застою дождевых вод на покрытии, отсутствию ровности сопряжения полос асфальтобетона, неровному покрытию, выкрашиванию асфальтобетона, в связи с чем работы до настоящего времени не приняты.

По данному факту подрядчикам внесены представления.

Помощник межрайонного прокурора

юрист 2 класса

А.С.Дмитриева