

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году запланировано благоустройство 4 дворовых и 1 общественной территории в 3 муниципальных образованиях:

Придомовые территории

Городское поселение город Нерехта

1 придомовая территория — комплекс: ул. Чкалова, д. 2а, д. 4, д. 6, ул. Пролетарская, д. 43, д. 45.

Виды и объемы работ:

- асфальтирование проездов – 3775,2 кв.м.;
- установка бордюрного камня – 1045 п.м.;

30 ноября 2020 года заключен муниципальный контракт с ООО «ЯРАВТОДОР» на сумму **8 388,36 тыс. руб.**

Срок выполнения работ до 01 июля 2021 года.

Волжское сельское поселение

2 придомовых территорий — с. Спас, ул. Школьная, д.5, с. Сараево, ул. Новая, д. 2.

Объем средств по контракту составляет 802, 28 тыс. руб., в т. ч.:

с. Спас, ул. Школьная, д.5 — 389,262 тыс. руб.;

с. Сараево, ул. Новая, д. 2 — 413,018 тыс. руб.

Виды и объемы работ:

с. Спас, ул. Школьная, д.5

- асфальтирование проезжей части – 645,5 кв.м.

с. Сараево, ул. Новая, д. 2.

- асфальтирование проезжей части – 651,4 кв.м.

07 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт с ОГБУ «Костромаавтодор».

Срок выполнения работ до 10 июля 2021 года.

Пригородное сельское поселение

1 придомовая территория — п. Молодежный, д.8,9,13.

Виды и объемы работ:

- асфальтирование проезжей части – 891,5 кв.м.

23 ноября 2020 года заключен муниципальный контракт с ОГБУ «Костромаавтодор» на сумму **819, 371 тыс. руб.**

Срок выполнения работ до 01 июля 2021 года.

2. Общественная территория

В рамках благоустройства общественной территории в 2021 году запланированы работы по благоустройству парка культуры и отдыха им. Ленина в городе Нерехте (2 этап. Устройство скейт-парка).

11 ноября 2020 года заключен муниципальный контракт с ООО «ФЕДЕРАЛЬ» (г. Санкт-Петербург) на сумму 3 740,760 тыс. руб. (сумма экономии составила 1 247,240 тыс. руб.).

Срок выполнения работ до 01 июля 2021 года.

На сумму экономии администрацией городского поселения город Нерехта заключены следующие договора:

– договор подряда № 01/П/21 от 19.03.2021 с ООО «Нерехта Инфо» на установку спортивных комплексов. Сумма договора составила 316, 093 тыс. руб. Срок окончания работ до 01.08.2021;

– договор подряда № 02/П/21 от 19.03.2021 с ООО «Нерехта Инфо» на установку спортивных тренажеров. Сумма договора составила 595, 728 тыс. руб. Срок окончания работ до 01.08.2021;

– договор подряда № 10 от 25.03.2021 с ИП Григорьев Е.С. на установку освещения. Сумма договора составила 335, 640 тыс. руб. Срок окончания работ до 01.08.2021.