

О ходе реализации на территории Костромской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

В рамках реализации национального проекта **«Жилье и городская среда»** регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** в 2023 году на территории городского поселения город Нерехта выполнено благоустройство 6 дворовых территорий и 1 общественной территории.

28.01.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района на 2023 год (№34626000-1-2023-004), 27.06.2023 заключено доп. соглашение (№ 34626000-1-2023-004/1), общий размер субсидии составляет 12 263 000,00 руб., из них:

федеральный бюджет — 9 105 225,00 руб.;

областной бюджет — 91 975,00 руб.;

бюджет муниципального района город Нерехта и Нерехтский район — 3 065 800,00 руб.

Фото выполнения работ по благоустройству придомовых территорий по состоянию на 29.09.2023

г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 9 ДО



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 9 ПОСЛЕ



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 9
19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 01413000266220000500001 с ИП Атоян Людвик Леонович (г. Кострома).
Стоимость работ - 1 149,304 тыс. руб.
Площадь благоустроенной территории составила 492 м2.
21.08.2023 состоялась приемка выполненных работ.

г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 11 ДО



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 11 ПОСЛЕ



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 11
19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 01413000266220000490001 с ИП Атоян Людвик Леонович (г. Кострома).
Стоимость работ - 1 026,545 тыс. руб.
Площадь благоустроенной территории составила 514 м2.
21.08.2023 состоялась приемка выполненных работ.

г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 13 ДО



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 13 ПОСЛЕ



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 13

26.12.2022 заключен муниципальный контракт № 01413000266220000520001 с ИП Атоян Людвик Леонович (г. Кострома).

Стоимость работ - 1 459,874 тыс. руб.

Площадь благоустроенной территории составила 714 м2.

15.08.2023 состоялась приемка выполненных работ.

г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 15 ДО



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 15 ПОСЛЕ



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 15

26.12.2022 заключен муниципальный контракт № 01413000266220000530001 с ИП Атоян Людвик Леонович (г. Кострома).

Стоимость работ - 1 405,682 тыс. руб.

Площадь благоустроенной территории составила 801 м2.

21.08.2023 состоялась приемка выполненных работ.

г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 17 ДО



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 17 ПОСЛЕ



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 17

19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 01413000266220000480001 с ИП Атоян Людвик Леонович (г. Кострома).

Стоимость работ - 1 234,798 тыс. руб.

Площадь благоустроенной территории составила 715 м2.

21.08.2023 состоялась приемка выполненных работ.

г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 19 ДО



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 19 ПОСЛЕ



г.п.г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 19

17.04.2023 заключен муниципальный контракт № 01413000266230000170001 с ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление».

Стоимость работ - 1 565,88 тыс. руб.

Площадь благоустроенной территории составила 851,4 м2.

24.07.2023 состоялась приемка выполненных работ.

Фото выполнения работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) по состоянию на 29.09.2023

Стадион «Дружба» (вариант 2) ДО



Стадион «Дружба» (вариант 2) ПОСЛЕ



Стадион «Дружба» (вариант 2)

23.01.2023 заключен муниципальный контракт № 01413000266220000570001 с ИП Курманов Альмир Рустамович (г.Омск).

Стоимость работ — 4 312,272 тыс. руб.

Площадь благоустроенной территории составила 2445 м2.

18.08.2023 состоялась приемка выполненных работ.

